

Дорожная карта
по реализации краевого проекта «Внедрение технологии смешанного обучения в ОО»
на 2024/2025 учебный год
МАОУ «СОШ № 2 им. Г.Я. Борисенко» г. Назарово Красноярского края

№	Мероприятие	2024	2025	Ответственный исполнитель
1	Разработка и внесение изменений в дорожную карту	Разработка дорожной карты <u>август</u>	внесение изменений <u>август</u>	Управленческая команда
2	Обеспечение нормативно-правовой базы по внедрению смешанного /внесение изменений в НПБ	Приказ о внедрении смешанного обучения. <u>август</u>	Приказ о выборе единой платформы для использования при реализации модели. Приказ о создании наставнических пар. Приказ об оценивании результатов внедрения модели смешанного обучения <u>август</u>	Управленческая команда Проектная команда
3	Размещение документов на официальном сайте	Создание раздела на сайте, размещение документов <u>август</u>	Размещение документов <u>в течение года</u>	Управленческая команда
4	Проведение анализа имеющихся ресурсов, условий для внедрения технологии смешанного обучения.	Проведение анализа имеющихся ресурсов, условий для внедрения технологии смешанного обучения. <u>май</u>		Управленческая команда

5	Проведение общешкольных методических семинаров проектной командой	Совещание «Нормативно-правовое обеспечение введения моделей смешанного обучения» <u>май</u>	Совещание «Выбор и утверждение единой цифровой платформы для применения в условиях внедрения смешанного обучения «Методические особенности и функциональные возможности электронных платформ» <u>январь</u>	Проектная команда
		Семинар «Профессиональная деятельность учителя в образовательной среде смешанного обучения» <u>август</u>	Семинар «Инструменты для реализации функции оценивания в онлайн среде» <u>август</u>	Проектная команда
		Практический семинар «Принцип организации образовательного процесса» <u>октябрь</u>		Проектная команда
		Семинар «Оценивание при смешанном обучении» <u>октябрь</u>		Проектная команда
6	Деятельность в рамках школьных методических объединений	Разработка плана работы наставнической пары. <u>май</u>	Анализ рабочих программ в целях распределения учебного материала в условиях интеграции: онлайн обучение – традиционное обучение <u>ноябрь</u>	Руководители ШМО
			Разработка и реализация плана работы наставнических пар» (по графику) <u>в течении года</u>	Управленческая команда
		ШМО Взаимопосещения и анализ уроков по графику <u>в течении года</u>	ШМО Взаимопосещения и анализ уроков по графику <u>в течении года</u>	Управленческая команда
7	Представление успешных практик	Участие в региональном конкурсе <u>октябрь - ноябрь</u>	Проведение школьных мастер-классов <u>в течении года</u>	Проектная команда

8	Рефлексивные диалоги проектной командой		Рефлексивный диалог проектной командой <u>май</u>	Проектная команда
9	Участие в методических десантах		Участие в муниципальных и краевых методических десантах. <u>в течении года</u>	Проектная команда